

2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

Adatszolgáltató: **SZ-SZ-B MRFK**

Sorszám	A projekt megnevezése	A projekt célja	A finanszírozás forrása (Ft)		A támogatás forrásának megjelölése (alap,előirányzat, nemzetközi megállapodás, operatív program stb.)	Megvalósító szervezet	Partner/ együttműködő szervezetek	Szakértő(k) Twinning projektek száma	A projekt megvalósítás időtartama		Megvalósítás helyzete	Megjegyzés
			elnyert támogatás	önrész					kezdő időpont	záró időpont		
1	Az Érkeri lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0001	Nyíregyháza-Érkeri lakótelep rehabilitációja, felújítása, mely helyet ad az ott üzemelő Érkeri Rendőrőrs felújítására, térfigyelő kamerák beszerzésére és üzemeltetésére, valamint bűnmegelőzési programok megvalósítására.	28 544 022 Ft	5 037 180 Ft	ÉAOP-5.1.1/B	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	<u>Vezető Partner:</u> Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	-	2012.12.28	2014.12.31	Megvalósuló, előrehaladásában 1 hónapos csúszás van. Az építési beruházás megvalósult, a Soft elemek végrehajtása folyamatos.	A megvalósítás során probléma nem merült fel. A projekt megvalósítás tervezett befejezésének határidejét az építési beruházás kivitelezési határidejének csúszásza nem érinti.
2	Észak-alföldi Operatív Program keretében Újfehértó rendőrőrs épületének korszerűsítése ÉAOP-5.1.1/D-12	"Emberközpontú élhető város - Városfejlesztés Újfehértón"	27 611 878 Ft	0 Ft	ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	<u>Vezető Partner:</u> Újfehértó Város Önkormányzata	-	2014.06.02	2015.01.31	A közbeszerzési eljárás elindítása folyamatban van. A helyszíni bejárás 2014.02.26-án megtörtént. Az ajánlatok bontására 2014.03.10-én került sor. A vállalkozási szerződést 2014.04.22-én megkötöttük. A munkaterület átadásának időpontja a kivitelező részére 2014.04.29. A kivitelezési munkálatok folyamatban vannak.	3 db kifizetési kérelem került benyújtásra 2013. december 10-ig.

3	Ne légy áldozat TÁMOP-5.6.1C-11/2- 2011-0018	Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében	66 205 160 Ft	0 Ft	TÁMOP-5.6.1.C.	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság	<u>Vezető Partner:</u> Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	-	2013.01.01	2014.06.30	Megvalósuló, a projekt megvalósításának határidejét 2 hónappal tervezzük meghosszabbítani, melyre változásbejelentőt nyújtottunk be. A projekt befejezési határidejének a hosszabbítását kértük 2014. 09.25-ig.	3 db kifizetési kérelem került benyújtásra 2013.12.30-ig. Az utolsó kifizetési kérelmet elutasították, mivel a konzorciumi partnerek által benyújtott kifizetési kérelem összege nem érte el az előírt százalékos korlátot.
---	--	--	---------------	------	----------------	--	--	---	------------	------------	---	---